
A/A
(WBS)

Δαπάνη ομάδας
(Ευρώ)

[1] [3]

1 1.389.682,00

2 190.275,00

1.579.957,00

18,00% 284.392,26

1.864.349,26

15,00% 279.652,39

2.144.001,65

100.000,00

125.423,73

18,00% 22.576,27

2.392.001,65

27.353,19

2.419.354,84

24,00% 580.645,16

3.000.000,00

1.000.000,00

       

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Παναγιωτοπούλου Αθανασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Σελίδα 1 από 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή

[2]

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΛΠ

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απολογιστικά τα οποία υπόκεινται σε ΓΕ & ΟΕ 

Απολογιστικά τα οποία δεν υπόκεινται σε ΓΕ & ΟΕ (αρχαιολογία, ελεγκτής δόμησης, κλπ)

Κουτσοφιός Ευάγγελος

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ

Παναγιωτοπούλου Αθανασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Διάμεση Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Άθροισμα 

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

               

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

Άθροισμα 

Οι Μελετητές
Η Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Κτιριακής Υποδομής
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